## Detailed report

**(b)** toggl

2020-01-01 - 2020-12-31 Total 131 h 27 min

Date 02-20	Description #2 Hacer el L02	Duration 0:02:37	User Jesusjimenez_15
	(no project)	13:52-13:55	
02-25	(no description)	0:00:28	Juan Antonio Aranda Triana
	(no project)	19:54-19:54	
03-02	#1 Tener instalado Google Chrome	0:00:39	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	17:28-17:29	
03-02	#2 Trabajo con Goorm	0:35:49	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	17:45-18:21	
03-03	#5 Registrar información en el repositorio común de la asignatura.	0:24:14	Casrodia
	SOS1920-22	16:16-16:41	
03-03	#4 Registrar información en el repositorio común de la asignatura	0:00:09	Casrodia
	SOS1920-22	17:04-17:04	
03-03	#3 Tener correctamente instalada y configurada la extensión de Chrome de Toggl Button	0:27:23	Juan Antonio Aranda Triana
	SOS1920-22	17:04-17:31	
03-08	#5 Implementación servidor web en NodeJS con Goorm	0:03:55	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	14:57-15:01	
03-08	#5 Implementación servidor web en NodeJS con Goorm	0:05:00	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	15:15-15:20	
03-09	#5 Implementación servidor web en NodeJS con Goorm	1:14:17	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	19:39-20:54	
03-10	#6 Rellenando plantilla	1:09:37	Juan Antonio Aranda Triana
	SOS1920-22	17:31-18:40	
03-10	#5 Implementación servidor web en NodeJS con Goorm	10:43:03	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	21:18-08:02	
03-11	#7 Hacer tarea opcional	20:07:00	Juan Antonio Aranda Triana
	SOS1920-22	11:06-07:13	
03-11	#8 Haber leído todas las noticias en piazza previas a las 18:00 horas del día anterior a la sesión de feedback	11:51:05	Casrodia
	SOS1920-22 - [SOS1920-22]	19:15-07:06	
03-23	Trabajo con Goorm: haciendo la API Rest	0:56:47	Jesusjimenez_15
	(no project)	16:46-17:43	
03-23	#10 Realizar la API REST	3:39:51	Juan Antonio Aranda Triana
	SOS1920-22	16:50-20:30	
03-23	#11 Realización API Rest Fórmula 1	3:09:00	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	17:45-20:54	

03-25	#9 Haber completado la ficha del trabajo a partir de la plantilla plantilla y asegurándose que se cumplan los siguientes requisitos	3:59:50	Casrodia
	SOS1920-22 - [SOS1920-22]	17:39-21:39	
04-14	#12 La API debe implementar búsquedas por todos los campos del recurso: Trabajo con Goorm	1:46:32	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	13:24-15:11	
04-14	#12 La API debe implementar búsquedas por todos los campos del recurso: Trabajo con Goorm	2:19:40	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	16:11-18:31	
04-16	#13 Implementar paginación	3:45:34	Juan Antonio Aranda Triana
	SOS1920-22	13:59-17:45	
04-16	#14 Extender la colección de POSTMAN desarrollada para el F03 para probar las nuevas funcionalidades de paginación y búsqueda	3:14:25	Casrodia
	SOS1920-22 - [SOS1920-22]	14:30-17:45	
05-05	#15 Trabajo con Visual Studio	1:40:41	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	20:51-22:32	
05-06	#16 Comprobar que todo tiene mensaje de éxito y error	6:39:11	Juan Antonio Aranda Triana
	SOS1920-22	16:26-23:06	
05-07	#17 Datos automatizados en Heroku	19:40:12	Casrodia
	SOS1920-22 - [SOS1920-22]	00:20-20:00	
05-07	#15 Trabajo con Visual Studio	2:07:18	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	17:52-19:59	
05-22	#18 Realización de gráficas de Highcharts	2:12:21	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	19:03-21:16	
05-23	#18 Realización de gráficas de Highcharts	1:04:43	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	13:20-14:24	
05-23	#19 Integrar o usar al menos 2 APIs	8:21:08	Casrodia
	SOS1920-22 - [SOS1920-22]	16:27-00:48	
05-23	(no description)	0:00:05	Jesusjimenez_15
	(no project)	16:37-16:37	
05-23	#18 Realización de gráficas de Highcharts	19:59:59	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	16:37-12:37	
05-26	#18 Realización de gráficas de Highcharts	0:05:05	Jesusjimenez_15
	SOS1920-22	12:45-12:50	

Created with toggl.com